

График выполнения работ

№ п/п	Наименование (вид) работ	Срок окончания работ
1	Закупка оборудования и материалов	Не позднее 13 дней с даты заключения контракта
2	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Не позднее 43 дней с даты заключения контракта
3	Подключение системы СПС на пульт подразделения пожарной охраны	Не позднее 53 дней с даты заключения контракта
4	Демонтаж старой системы СПС и СОУЭ	
5	Проверка работоспособности и испытание системы СПС и СОУЭ с участием испытательной лаборатории (испытательного центра) в области пожарной безопасности	Не позднее 60 дней с даты заключения контракта

Заказчик:

_____/_____/_____
(Подписано ЭЦП)

Подрядчик:

_____/_____/_____
(Подписано ЭЦП)