

График выполнения работ

№ п/п	Наименование (вид) работ	Срок окончания работ
1	Закупка оборудования и материалов	Не позднее 13 дней с даты заключения контракта
2	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Не позднее 43 дней с даты заключения контракта
3	Пуско-наладка системы АПС и СОУЭ	Не позднее 53 дней с даты заключения контракта
4	Подключение системы АПС на пульт подразделения пожарной охраны	
5	Демонтаж старой системы АПС и СОУЭ	Не позднее 60 дней с даты заключения контракта
6	Проверка работоспособности и испытание системы АПС и СОУЭ с участием испытательной лаборатории (испытательного центра) в области пожарной безопасности	